

МУП «Теплосервис»

СОГЛАСОВАНО:
Глава города Слободского


И.В. Желвакова



**График
подачи горячей воды и проведения ремонтных работ
по котельным в летний период 2021 года**

Котельные	Дни работы	Время подачи ГВС	Сроки проведения ремонтных работ
Котельная № 1 (ул. Советская, 111)	все дни недели	круглосуточно	24.06.2021 - 07.07.2021
Котельная № 2 (ул. Грина, 37)	все дни недели	круглосуточно	15.07.2021 - 29.07.2021
Котельная № 4 (ул. Советская, 100)	нет подачи ГВС		15.05.2021 - 01.09.2021
Котельная № 5 (ул. Свердлова, 37)	все дни недели	круглосуточно	01.07.2021 - 14.07.2021
Котельная № 6 (с. Успенское)	1 раз в неделю		15.05.2021 - 01.09.2021
Котельная № 7 (ул. Городищенская, 30)	все дни недели	круглосуточно	08.07.2021 - 21.07.2021
Котельная № 8 (пер. Бакулевский, 2)	все дни недели	круглосуточно	16.06.2021 - 29.06.2021
Котельная № 9 (ул. Горького, 25)	все дни недели	круглосуточно	08.07.2021 - 21.07.2021
Котельная № 10 (ул. Маршала Конева, 57)	нет подачи ГВС		15.05.2021 - 01.09.2021
Котельная № 11 (ул. Преображенская, 18)	нет подачи ГВС		15.05.2021 - 01.09.2021
Котельная № 12 (МСО)	нет подачи ГВС		15.05.2021 - 01.09.2021
Котельная № 15 (ул. Рабочая, 17)	все дни недели	круглосуточно	15.06.2021 - 28.06.2021
Котельная № 16 (ул. Корго, 3)	все дни недели	круглосуточно	22.06.2021 - 05.07.2021
Котельная № 18 (д. Оглоблино)	нет подачи ГВС		15.05.2021 - 01.09.2021
Котельная № 19 (ул. Советская, 14)	все дни недели	круглосуточно	22.07.2021 - 04.08.2021
Котельная № 20 (ул. Ломоносова)	все дни недели	круглосуточно	15.06.2021 - 28.06.2021



Директор


О.С. Градун